

# ÍNDICE ANÁLITICO

PRESENTACIÓN .....	7
ÍNDICE GENERAL.....	9
<b>CAPÍTULO 1: EJECUCIÓN DE OBRAS SEGÚN EL INVIERTE.PE .....</b>	<b>12</b>
1.1. INTRODUCCIÓN.....	12
1.2. FASES DEL CICLO DE LA INVERSIÓN, SEGÚN EL INVIERTE.PE .....	12
1.2.1. FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL .....	13
1.2.2. FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .....	14
1.2.3. FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES.....	22
1.2.4. FASE DE FUNCIONAMIENTO .....	23
1.3. PROCESO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES .....	25
1.3.1. ETAPA N° 01: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS .....	26
1.3.2. ETAPA N° 02: EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.....	29
1.3.3. REGISTROS DE LA FASE DE EJECUCIÓN EN EL BANCO DE INVERSIONES .....	31
1.3.4. FORMATOS APLICABLES A LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES .....	34
<b>CAPÍTULO 2: ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO .....</b>	<b>36</b>
2.1. INTRODUCCIÓN.....	36
2.2. ASPECTOS CONCEPTUALES RELACIONADAS A LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO .....	37
2.3. OBRA PÚBLICA.....	47
2.4. CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS .....	47
2.4.1. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN .....	48
2.4.2. VALOR REFERENCIAL .....	50
2.4.2.1. VALOR REFERENCIAL - OBRAS .....	50
2.4.2.2. VALOR REFERENCIAL - CONSULTORÍAS DE OBRAS .....	50
2.4.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN .....	52
2.4.3.1. A SUMA ALZADA.....	52
2.4.3.2. A PRECIOS UNITARIOS .....	53
2.4.3.3. ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA, TARIFAS Y/O PRECIOS UNITARIOS.....	53
2.4.3.4. TARIFAS.....	53
2.4.4. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.....	55
2.4.4.1. LLAVE EN MANO.....	55
2.4.4.2. CONCURSO OFERTA.....	56
2.4.5. FÓRMULAS DE REAJUSTE .....	56
2.4.5.1. PARA EJECUCIÓN DE OBRAS .....	56
2.4.5.2. PARA CONSULTORÍAS DE OBRAS .....	57
2.4.6. RESIDENTE DE OBRA .....	57
2.4.7. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA .....	58
2.4.8. CUADERNO DE OBRA .....	59

<b>CAPÍTULO 3: VALORIZACIÓN DE OBRAS .....</b>	<b>62</b>
3.1. INTRODUCCIÓN.....	62
3.2. VALORIZACIONES Y METRADOS.....	62
3.3. REAJUSTES DE PRECIOS .....	65
3.4. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS .....	66
3.5. FÓRMULAS POLINÓMICAS.....	67
3.5.1. LA CONSTRUCCIÓN O DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA .....	
3.5.2. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA CALCULAR MES A MES EL REAJUSTE QUE CORRESPONDE CANCELAR AL CONTRATISTA.	71
3.6. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN .....	71
3.7. AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE OBRAS.....	72
3.7.1. CAUSALES .....	72
3.7.2. PROCEDIMIENTO .....	73
3.7.3. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL .....	76
3.8. CÁLCULO DEL GASTO GENERAL VARIABLE DIARIO .....	77
3.9. PAGO DE MAYORES COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES VARIABLES.....	77
3.10. ADICIONALES DE OBRAS.....	78
3.10.1. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MENORES O IGUALES AL QUINCE POR CIENTO (15%) .....	78
3.10.2. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MAYORES AL QUINCE POR CIENTO (15%).....	81
3.11. GARANTÍA POR ADELANTOS .....	83
3.12. CLASES DE ADELANTOS .....	83
3.12.1. ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO.....	84
3.12.2. ENTREGA DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS .....	85
3.12.3. AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS .....	85
3.13. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA.....	87
3.14. CONTRATO DE FIDEICOMISO .....	88
3.15. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	89
<b>CAPÍTULO 4: LIQUIDACIÓN DE OBRAS .....</b>	<b>92</b>
4.1. INTRODUCCIÓN.....	92
4.2. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS.....	92
4.3. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA .....	96
4.4. EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN.....	98
4.5. DECLARATORIA DE FÁBRICA O MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA .99	.99
4.6. DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA .....	99
4.7. DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA .....	99
<b>CAPÍTULO 5: CASOS PRÁCTICOS DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.....</b>	<b>102</b>
5.1. INTRODUCCIÓN.....	102
5.2. FÓRMULAS POLINÓMICAS (D.S. N° 011-79-VC) .....	102
5.3. CASOS PRÁCTICOS DE VALORIZACIÓN .....	116
5.3.1. PROBLEMA N°01: VALORIZACIÓN A RITMO NORMAL (A.RA = A.P.A).....	116
5.3.1.1. VALORIZACIÓN N° 01 .....	117
5.3.1.2. VALORIZACIÓN N°02.....	131

5.3.1.3. VALORIZACIÓN N°03.....	145
5.3.1.4. LIQUIDACIÓN DE OBRA.....	158
5.3.2. PROBLEMA N°02: OBRAS ADELANTADAS-PENALIDAD (OCULTAR CUADERNO DE OBRA)-INTERESES .....	162
5.3.2.1. VALORIZACIÓN N°01.....	163
5.3.2.2. VALORIZACIÓN N°02:.....	166
5.3.2.3. VALORIZACIÓN N°03.....	169
5.3.2.4. LIQUIDACIÓN DE OBRA.....	172
5.3.3. PROBLEMA N° 03: OBRA ATRASADA- PENALIDAD POR TERMINAR OBRA FUERA DE PLAZO (A.P.A.>A.R.A).....	175
5.3.3.1. VALORIZACIÓN N°01.....	176
5.3.3.2. VALORIZACIÓN N°02:.....	179
5.3.3.3. VALORIZACIÓN N°03.....	182
5.3.3.4. VALORIZACIÓN N°04.....	185
5.3.3.5. LIQUIDACIÓN DE OBRA.....	188
5.3.4. PROBLEMA N°04: OBRA ATRASADA - ADELANTO DIRECTO.....	190
5.3.4.1. VALORIZACIÓN N°01 .....	191
5.3.4.2. VALORIZACIÓN N°02.....	193
5.3.4.3. VALORIZACIÓN N°03.....	195
5.3.4.4. VALORIZACIÓN N°04.....	197
5.3.4.5. LIQUIDACIÓN DE OBRA.....	199
5.3.5. PROBLEMA N°05: OBRAS ATRASADAS - ADELANTO DIRECTO- MAYORES GASTOS GENERALES .....	201
5.3.5.1. VALORIZACIÓN N°01 .....	202
5.3.5.2. VALORIZACIÓN N°02.....	204
5.3.5.3. VALORIZACIÓN N°03.....	206
5.3.5.4. VALORIZACIÓN N°04.....	208
5.3.5.5. LIQUIDACIÓN DE OBRA .....	211
5.3.6. PROBLEMA N° 06: CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE LOS ADICIONALES.....	215
5.3.7. PROBLEMA 7: MAYORES METRADOS .....	215
5.3.8. PROBLEMA 8: ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE .....	218
5.3.9. PROBLEMA 9: ADICIONAL POR OBRA COMPLEMENTARIA.....	221
5.3.10. PROBLEMA 10: VALORIZACIÓN A RITMO NORMAL CON ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.....	222
5.3.7.1. VALORIZACIÓN N°01:.....	225
5.3.7.2. VALORIZACIÓN N°02:.....	231
5.3.7.3. VALORIZACIÓN N°03:.....	237
5.3.7.4. LIQUIDACIÓN DE OBRA .....	243
<b>CAPÍTULO 6: CIERRE DE INVERSIONES SEGÚN EL INVIERTE.PE .....</b>	<b>246</b>
6.1. INTRODUCCIÓN.....	246
6.2. CONCEPTO DE CIERRE DE INVERSIONES.....	247
6.3. OBJETIVOS DEL CIERRE DE INVERSIONES .....	247
6.4. FINALIDAD DEL CIERRE DE INVERSIONES .....	247
6.5. BASE LEGAL.....	247
6.5.1. MARCO NORMATIVO GENERAL .....	248
6.5.2. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO.....	248
6.5.3. ÓRGANOS DEL INVIERTE.PE PARA CIERRE DE INVERSIONES .	249

6.6.	EL FORMATO N° 09: CIERRE DE INVERSIONES.....	252
6.6.1.	DEFINICIÓN .....	252
6.6.2.	ESTRUCTURA DEL FORMATO N° 09: CIERRE DE INVERSIONES .....	254
6.6.2.1.	DATOS GENERALES (SECCIÓN A).....	254
6.6.2.2.	INVERSIÓN HA SIDO CULMINADA – PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (SECCIÓN B).....	255
6.6.2.3.	INVERSIÓN CULMINADA CON LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (SECCIÓN C) .....	256
6.6.2.4.	INVERSIÓN NO CULMINADA (SECCIÓN D) .....	258
6.6.3.	REGISTROS DEL FORMATO N° 09: CIERRE DE INVERSIONES..	259
6.7.	PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE INVERSIONES.....	261
6.8.	ESTADÍSTICAS DE CIERRE DE INVERSIONES .....	264
6.8.1.	SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL.....	264
6.8.2.	GOBIERNOS REGIONALES.....	265
6.8.3.	GOBIERNOS LOCALES .....	266
6.8.4....	CIERRE DE INVERSIONES.....	266
6.8.4.1.	CIERRE DE INVERSIONES EN EL GOBIERNO NACIONAL .....	266
6.8.4.2.	CIERRE DE INVERSIONES EN GOBIERNOS REGIONALES .....	269
6.8.4.3.	CIERRE DE INVERSIONES EN GOBIERNOS LOCALES	272
6.9.	CASOS PRÁCTICOS .....	272
	<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>291</b>
	<b>ÍNDICE ANALÍTICO.....</b>	<b>293</b>